
Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite
gemäss § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

Kauf und Umbau STWE-Nr. 2042, Seepark, Seestrasse 54,  Vitznau

1. Ausgaben
Kauf STWEG 2042 gemäss Kaufvertrag v. 17.05.2021 CHF 900’000.00       
Kaufnebenkosten CHF 2’310.50           
Umbaukosten Bibliothek CHF 327’499.66       
Total Ausgaben (Bruttokosten) CHF 1’229’810.16   

2. Einnahmen
keine CHF -                   

CHF
Total Einnahmen CHF -                   

3. Nettobelastung der Gemeinde CHF 1’229’810.16   

4. Verbuchungsnachweis Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2021 Kauf Grundstück (Inv.Nr. 122) CHF 902’310.50       
Rechnung 2021 Umbau (Inv.Nr. 123) CHF 131’830.25       CHF -                   
Rechnung 2022 Umbau (Inv.Nr. 123) CHF 195’669.41       CHF
Total gemäss Ziffer 1 und 2 CHF 1’229’810.16   CHF -                   

5. Kreditabrechnung
Bruttokosten gemäss Ziffer 1 CHF 1’229’810.16    

abzüglich bewilligte Sonderkredite / Zusatzkredite durch
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 07.03.2021 CHF 1’000’000.00    
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 13.09.2021 CHF 160’000.00       

Total bewilligte Kredite CHF 1’160’000.00    

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-) 6.02% CHF 69’810.16        

6. Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

- Sanierung Altlasten CHF 7’000
- Baumeisterarbeiten CHF 6’500
- Heizungsanlagen CHF 4’000
- Schliessanlage 3’500
- Schreinerarbeiten CHF 18’000
- Bodenbeläge CHF 8’500
- Honorare CHF 20’000
- Diverse Kleinpositionen CHF 2’300

Total Kreditüberschreitung gerundet CHF 69’800

An der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 haben die Stimmberechtigen dem Kauf des Grundstücks Nr. 2042,  
Stockwerkeigentum, 107/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 144, Sonderrecht an Mehrzweckräumen im 
Erdgeschoss im Gebäude Nr. 97, Seepark, Seestrasse 54, Vitznau im Betrag von CHF 1'000'000 (Kaufpreis
CHF 900'000 und Sanierung/Innenausbau CHF 100'000) unter Einschluss der Ausgabenbewilligung zugestimmt.

Anlässlich der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 13. September 2021 ist ein Zusatzkredit und die 
entsprechende Ausgabenbewilligung von CHF 160'000 für die vorgezogene 2. Ausbauetappe gesprochen 
worden, da der Gemeinderat sich für den Verzicht auf ein Provisorium und den nahtlosen Gesamtumbau inkl. 



Vitznau, 20. September 2022

GEMEINDERAT VITZNAU

Herbert Imbach      Hansjörg Illi
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber II

Der Gemeinderat hat der Kreditüberschreitung von CHF 69'810.16 (6.02 %) an der Sitzung vom 9. August 2022, 
Geschäft Nr. 157, zugestimmt (FHGG § 39 Abs. 2 lit. c in Verbingung mit GO § 25 Abs. 2 lit. b). Die bewilligte 
Kreditüberschreitung ist den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Rechnungsablage über den Sonder- und Zusatzkredit 
«Kauf des Grundstücks STWE-Nr. 2042, Stockwerkeigentum, 107/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 144, 
Sonderrecht an Mehrzweckräumen im Erdgeschoss im Gebäude Nr. 97, Seepark, Seestrasse 54, Vitznau» im 
Betrag von CHF 1’229’810.16, unter Kenntnisnahme der bewilligten Kreditüberschreitung, zu genehmigen.

Der Bericht der Rechnungskommission zur Rechnungsablage über den Sonder- und Zusatzkredit sei zustimmend 
zur Kenntnis  zu nehmen.


